
散裂中子源工程 2012 年年度报告 

    中国散裂中子源（CSNS）是国家重大科技基础设施之一，已被正式列入国家“十

二五”规划的“科技创新能力建设重点”。CSNS 由中国科学院和广东省共同建设，选址

于广东省东莞市大朗镇，2011 年 10 月举行了工程奠基仪式，并计划于 2018 年前后建成。

建成后，CSNS 将成为发展中国家拥有的第一台散裂中子源，与世界上正在运行的美国

散裂中子源、日本散裂中子源和英国散裂中子源一起，构成世界四大脉冲散裂中子源。 

2012 年，CSNS 工程取得了阶段

性的重要进展，并向前迈出实质性的

步伐：5 月 5 日，CSNS 土建工程开工

仪式在东莞市大朗镇施工现场举行，

标志着土建工程的正式开始，高能物理

所、东莞市发改局、东莞市城建局（代

建单位）、广东省建工集团（施工单

位）、中咨监理公司（监理单位）等单

位的相关负责人出席了仪式。 

非标设备研制进展方面，数字化低

电平控制系统、低温压力缓冲器等的研

制工作取得重要进展，漂移管直线加速器预研样机通过鉴定验收，中子束线开关系统样

机通过预验收，慢化器及反射体遥控维护实验平台完成搭建。目前 CSNS 工程的预制研

究工作已经基本完成，转入非标设备批量生产阶段。 

2012 年度 CSNS 工程招标任务量大且集中，本着最大限度节省工程经费，保证工程

质量的原则，累计完成 39 个项目的招标工作。 

9 月 22~24 日， CSNS 工程经理部在高能物理所组织召开了 CSNS 国际顾问委员会

第四次评审会，来自英国 RAL、美国 ORNL 和 BNL、日本 J-PARC 和 KEK、澳大利亚

ANSTO、瑞士 PSI，以及 CERN 等机构的 19 位国际知名专家，对 CSNS 工程的设计和

建设进展进行了评审。与会专家高度评价了CSNS项目自去年第三次评审会以来的进展，

并对工程进度安排、人力资源、组织管理、用户培养与需求，以及加速器和靶站谱仪各

系统的关键技术问题提出了具体的意见和建议，专家所提出的意见和建议对项目目前的

工作以及后期的运行保障都至关重要。 

工程管理协调方面，2 月 28 日和 11 月 6 日分别召开了 CSNS 工程指挥部第三次和

第四次会议。土建工程完成 9 个工艺专项的评审，施工质量始终处于受控状态，已完成

施工的桩基等均达到设计和质量要求，后续评审将根据进展情况逐步进行。 

 

 


